ENTREPRISE

INFORMATIONS MASQUEES

PLANNING D'EXECUTION

TERRASSEMENT

Document anonymisé

Ne Nom de la tiche Durée Début Fin | Acd 21 |Sep 21 | Oct 21 Nov 21 | Déc 21
05 12 19 26 | 02 | 09 6 | 23 | 30 | o0e 13 20 | 21z | o4 11 18 25 01 08 15 22 29
1 Mise a disposition  0jr Lun Lun
chantier 31/08/20 31/08/20
2 TRAVAUX 1jr Mer Mer
PREPARATOIRES 30/06/21  30/06/21 /AUX PREPARATOIRES
3 Démolitions des 3jrs Lun Mer 3jrs
construction 05/07/21  07/07/21 | == ..lémolitions des construction
4 Evacuation en 4jrs leu Mar
decharge 01/07/21  06/07/21 | Evacuation en decharge
5 Debroussaillage 4 jrs Mer Lun
(lot VRD) 07/07/21  12/07/21 = 1
6 Decapage lot VRD 5 jrs Mar Lun
13/07/21  19/07/21 e I
7 Piste d'accés 3jrs Mar Jeu
20/07/21  22/07/21 e
=
PHASE TERRASSEMENT
) lerrassement furs Lun ven 70 jrs
05/07/21  08/10/21 =
10 Terrassement PF 8jr5 Lun Mer ﬂjrs
BATA 051’“1’21 14/0?1"21 —b
11 Terrassement 6 jrs Mer Mer 6 jrs
PFBATB 14/07/21  21/07/21 11  mwwsssssss  Terrassement PF BAT B
12 Terrassement 13 jrs Mer Ven 13 jrs
PFBAT C-D 21/07/21  06/08/21 12 ) ssssssssssssn  Terrassement PF BAT C-D
13 Terrassement 15 jrs Jeu Mer 15 jrs
PF BAT E-F 05/08/21  25/08/21 13 » s Terrassement PF BAT E-F
14 Terrassement 9 jrs Mar Ven 9jrs
PF BAT G-H 24/08/21 03/09/21 14 ) soessess—— Terrassement PF BAT G-H
15 Terrassement 5 jrs Lun Ven 5 jrs
Villas 06/09/21 10/09/21 15 Vo Terrassement Villas
16 Terrassement 7 jrs Lun Mar 7jrs
voirie 13/09/21 21/09/21 16 ¥ s Terrassement voirie
17 INTERFACEGO Ojr Mer Mer 0jr
A DEF 22/09/21 22/09/21 17 ¥ INTERFACE GO A DEF
18 Remblais PF 6jrs Mer Mer 6jrs
BAT A 22/09/21  29/09/21 18 “pummssssm  Remblais PF BAT A
19 Remblais PF 5jrs leu Mer
BAT B 30/09/21 06/10/21 Hv I
20 Remblais PF 9jrs Jeu Mar
BATC D 07/10/21  19/10/21 T i
21 Remblais PF 10 jrs Mer Mar
BAT E-F 20/10/21 02/11/21 Hv I
22 Remblai PF BAT 6 jrs Mer Mer
-H voirie 03/11/21 10/11/21 Hv |
23 Remblais Villas 6 jrs Jeu Jeu
11/11/21  18/11/21 I 1

Tache

PROJET ANONYMISE

Références masquées

Jalon

Fractionnement

Récapitulative I 1 Jalon inactif Durée uniguement Début uniguement L Jalons externes Progression manuelle
Récapitulatif du projet [ I Récapitulatif inactif [ | Report récapitulatif manuel s—————  Fin uniquement | Echéance +
Tache inactive Tache manuelle | I Récapitulatif manuel 1 Taches externes Avancement
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